



ABSTRAK

Perusahaan mebel Berdikari adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang mebeler. Dalam menjalankan produksinya, perusahaan ini selain memproduksi barang untuk kebutuhan pasar, juga menerima pesanan produk. Di era globalisasi saat ini persaingan diantara perusahaan merupakan hal yang wajar. Untuk menghadapi persaingan diantara perusahaan mebel, perusahaan Berdikari perlu menentukan strategi dan kebijakan perusahaan yang tepat.

Dalam penentuan strategi dan kebijakan tersebut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu aspek produksi. Salah satu hal yang penting dari aspek produksi adalah perencanaan, karena perencanaan yang baik dalam berproduksi akan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan baik dari segi mutu maupun waktu penyelesaian produk tersebut. Perencanaan dalam aspek produksi itu sendiri digunakan untuk merencanakan penentuan arus serta penetapan waktu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Hal ini sering disebut dengan jaringan kerja. Berdasarkan hal tersebut maka dalam skripsi ini dikemukakan dua permasalahan. Masalah yang pertama adalah : apakah perkiraan tentang lamanya waktu kegiatan untuk penyelesaian pembuatan Kursi dan Meja pada tahun 2023. Sebagai

biaya sebesar Rp 5.630,33.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan waktu yang ditetapkan perusahaan atas untuk penyelesaian pembuatan Kursi dan Almari lebih tinggi dibandingkan apabila perusahaan menentukan berdasarkan analisis jaringan kerja.