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Tujuan penelitian in1 adalah untuk mengetahut waktu penyelesaian produk
almari panel/almari kantor yang paling tepat dan untuk mengetahui waktu
tercepat vang mungkin untuk penyelesaian produk almari panel/almari kantor.

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yang mengambil tempat pada

Y Y
Perusahaan Kayu/Mebel CV Sumber Rejeki Baru, Magelang. Dalam penelitian int
penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk
mengumpulkan data yang diperiukan. Teknik analists data vang digunakan yaitu
menggunakan analisis refwork dengan metode jalur kritis.

Hasil dari penelitian ini adalah waktu normal untuk menyelesaikan produk
almari panel/almari kantor dengan menggunakan analisis jaringan kerja adalah
sebesar 29,96 jam. Sedangkan waktu vang sesungguhnya untuk pembuatan alimari
panel/almari kantor adalah 36 jam, sehingga terjadi pemborosan waktu sebesar
6,04 jam. Biaya normal yang dibutuhkan untuk persatuan almari panei/almari
kantor adalah sebesar Rp 140.000,00. Bila waktu penyelesaian dipercepat, maka
waktu tercepat yang mungkin adalah 27 jam dengan biaya total sebesar Rp
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147 500,00,
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The aim of this research is to know the proper and t astest time for
finishing a bookcase product. This research was a case study at Sumber Rejeki
Baru Furniture Enterprise in Magelang. Data collecting techniques used were
interview, observation and documentary study. Data anatyzing techmque used was
network analysis with critical path method.

The findings are : 1) The normal time for ﬁmanmg a bookcase product
using network analysi :s is 29,96 hours. 2) The actual time for finishing a b
product is 36 hours o there 1s wasting time 6,04 ho
finishing a bookcase pmdu is Rp 140.000,00. 4) The
hours with t01a1 st Rp 147.500,00
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