

ABSTRAK

ANALISIS SELISIH SEBAGAI BAGIAN DARI PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI

Studi Kasus

Pranatasagita Lobo

01 2114 150

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya produksi tahun 2004 pada PT. Insan Patal Cilacap sudah terkendali. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Studi Kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Data yang diteliti adalah data anggaran dan realisasi biaya produksi yang terjadi di perusahaan untuk tahun 2004. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan analisis prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh PT. Insan Patal Cilacap sesuai dengan kajian teori. Hal ini dilakukan untuk memperkuat analisis yang akan dilakukan oleh penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung selisih antara anggaran dan realisasi biaya produksi yang terjadi di perusahaan pada tahun 2004 dan untuk mengetahui terkendali atau tidaknya biaya produksi dengan menghitung presentase selisih dari analisis selisih, batas toleransi yang ditetapkan perusahaan adalah 5%.

Dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa realisasi biaya produksi PT. Insan Patal Cilacap untuk tahun 2004 sudah terkendali dengan angka persentase selisih di bawah 5%.

ABSTRACT

THE DIFFERENCE ANALYSIS AS A PART OF PRODUCTION COST

CONTROL

A Case Study

Pranatasagita Lobo

01 2114 150

Sanata Dharma University

Yogyakarta

This research aimed to know whether the production cost of PT. Insan Patal Cilacap in 2004 was already in control. In this research, the researcher used case study. The data gathering techniques were done by doing interview, observation and documentation.

The data analyzed were the data on budget, and the realization of the production cost which were happened in the company in 2004. Before doing the analysis, the first thing to do was analyzing the budget arrangement procedure which was done by PT. Insan Patal Cilacap according to the theories. This was done to strengthen the analysis which would be done by the researcher. The data analysis techniques used were counting the difference between the budget and the realization of production cost in the company in 2004 and to know whether the production cost was in control or not, it was done by counting the difference percentage of difference analysis, the tolerance limit which was determined by the company was 5%.

From the result of this research, it could be concluded that the production cost realization of PT. Insan Patal Cilacap in 2004 was already in control with the difference percentage was under 5%.