ABSTRAKSI

Suatu proyek merupakan pekerjaan atau tugas yang waktunya sudah
ditentukan dan dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal perencanaan. Untuk
mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh pihak yang terkait dalam proyek
tersebut, diperlukan suatu media untuk merencanakan, menjadwalkan dan
mengawasi perkembangan agar pelaksanaan pekerjaan proyek secara keseluruhan
dapat berjalan terarah dan terkendali dalam memenuhi waktu kerja, pembiayaan,
fasilitas yang tersedia, serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Aplikasi diagram gantt ini diharapkan bisa mendukung sistem informasi
manajemen proyek dalam hal merencanakan sub-proyek yang harus dikerjakan
untuk menyelesaikan proyek, memberikan dasar penjadwalan proyek dan sub-
proyek, dan memonitor perkembangan pengerjaan proyek. Aplikasi ini dibangun

dengan menggunakan perangkat lunak PHP dan MySQL sebagai basis datanya.
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ABSTRACT

Project is an activity or tasks which it’s time has been scheduled and it’s
purposes have been determined on the first time it planned. To accomplish the
desired purposes by the company related in thus project, it needs a media for
planning, scheduling, and progress monitoring so it runs successfully and fullfill
the schedule, budget, available facility, and suitable to the determined
specification.

This gantt chart application hopefully could support the project
management information system on planning the sub-projects to work on, gives a
basis for scheduling when the tasks will be carried out, and it helps to monitor the
progress of the underway project. This application developed using PHP

programming language and MySQL as database.
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